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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и

полученным компетенциям

1.1 Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и

полученным компетенциям, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000Дополнительный

показатель

62,3000

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.2 Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров

опережающей профессиональной

подготовки, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 4 000,0000 8 000,0000 12 000,000016 000,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.3 Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 2,8400 5,0000 10,0000 15,0000Основной

показатель

1,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций,

реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и

запросам рынка труда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучающиеся по программам среднего профессионального

образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме  демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование

реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся

проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации.В рамках реализации федерального проекта обеспечено

увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде

демонстрационного экзамена:

2021 г. – 33

2022 г. – 34

2023 г. – 35

2024 г. – 36

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обучающиеся по программам среднего профессионального

образования прошли процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам

профессий и специальностей

Обучающиеся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образования,

проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена, который предусматривает

моделирование реальных производственных условий для

решения практических задач профессиональной

деятельности. Из них не менее 20% обучающихся проходят

демонстрационный экзамен в рамках государственной

итоговой аттестации.В рамках реализации федерального

проекта обеспечено увеличение количества укрупненных

групп профессий и специальностей, по которым

промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде

демонстрационного экзамена:

2021 г. – 5 %;

2022 г. – 10 %;

2023 г. – 15 %;

на 31.12.2020 - 0 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 5 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 10 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 15 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 20 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2024 г. – 20 %.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют Центры опережающей

профессиональной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центры опережающей профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные

организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы,

программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им

возможности:

-         использования совместно с другими профессиональны ми образовательным и организациями современного оборудования для подготовки,

переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем

национальным и мировым стандартам;

-        реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных

организаций, экзамена для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального  образования;

-         осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения

их первой профессии.

 

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации планируется создать 100 центров опережающей подготовки, что позволит выстроить

систему эффективной профессиональной подготовки и повышения квалификации.

Функционирует центров опережающей профессиональной подготовки:

2021 г. – 44;

2022 г. – 59;

2023 г. – 74;

2024 г. – 100.

Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Созданы и функционируют Центры опережающей

профессиональной подготовки

Центры опережающей профессиональной подготовки

(далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших

профессиональных образовательных организаций (как

самостоятельные организации или структурные

подразделения существующих организаций, реализующих

дополнительные образовательные программы,

программы профессиональной подготовки и переподготовки

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

кадров, программы профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности:

-  использования совместно с другими профессиональны ми

образовательным и организациями современного

оборудования для подготовки, переподготовки и повышения

квалификации граждан по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне, соответствующем

национальным и мировым стандартам;

- реализации программ повышения квалификации педагогов

и мастеров производственного обучения профессиональных

образовательных организаций, экзамена для лиц, освоивших

образовательные программы среднего профессионального

образования;

- осуществления мероприятий по профессиональной

ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных

организациях, а также обучения их первой профессии.

 

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации

планируется создать 100 центров опережающей подготовки,

что позволит выстроить систему эффективной

профессиональной подготовки и повышения квалификации.

Функционирует центров опережающей профессиональной

подготовки в Ульяновской области:

2021 г. – 1 ед.;

2022 г. – 0 ед.;

2023 г. – 0 ед.;

2024 г. – 1 ед. (на базе ОГБУ "Медицинский колледж", г.

Ульяновск, ул. Аблукова, 31)Значение количества ЦОПП

подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения

отборов на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана (обновлена) материально-техническая база

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, участвующие в проекте, будут  оснащены

современной материально-технической базой, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего

профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного  экзамена, а также обеспечит

подготовку квалифицированных рабочих, служащих  и специалистов среднего звена в соответствии  с современными стандартами  и передовыми

технологиями.

Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального

образования, осуществляется путем создания (обновления) мастерских по следующим направлениям: «Искусство, дизайн и сфера услуг»,

«Строительство», «Информационно - коммуникационные технологии», «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные

технологии», «Сельское хозяйство» и «Социальная сфера».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Создана (обновлена) материально-техническая база

образовательных организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования

Образовательные организации, реализующие программы

среднего профессионального образования,

будут оснащены современной материально-технической

базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит

выстроить

эффективную систему профессионального обучения,

 среднего профессионального и дополнительного

профессионального образования, в том числе для сдачи

демонстрационного  экзамена, а также обеспечит

подготовку квалифицированных рабочих,

 служащих  и специалистов среднего звена

в соответствии  с современными стандартами  и передовыми

технологиями.

Оснащение современной материально-технической базой

образовательных организаций, реализующих программы

среднего профессионального  образования, осуществляется

путём формирования мастерских

(производственных участков) по следующим направлениям:

промышленные и инженерные технологии (специализация:

«Машиностроение, управление сложными техническими

системами, обработка материалов;

информационные и коммуникационные технологии;

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 10 ЕД

на 31.12.2021 - 26 ЕД

на 31.12.2022 - 38 ЕД

на 31.12.2023 - 51 ЕД

на 31.12.2024 - 59 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 строительство; обслуживание транспорта и логистика;

искусство, дизайн и сфера  услуг;

 промышленные и инженерные технологии (специализация:

«Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское

хозяйство; социальная  сфера. Значение количества

мастерских (производственных участков), оснащенных

современной материально-технической базой,

 подлежит ежегодному уточнению.

Результат реализуется с 2020 года.

В 2020 году создано 10 мастерских - в ОГБПОУ

"Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна"

(5 мастерских) и в ОГБПОУ "Кузоватовский

технологический техникум" (5 мастерских).

В 2021 году - 16 мастерских (или 26 ед. с начала реализации

результата) - в Ульяновском авиационном колледже -

Межрегиональном центре компетенций  (4 мастерских), в

Кузоватовском технологическом техникуме (4 мастерских) и

в Ульяновском техникуме питания и торговли (4 мастреских)

В 2022 году - запланировано создание 12 мастерских (или 38

ед. с начала реализации результата) -  в Димитровградском

техническом колледже (2 мастерских), в Политехническом (2

мастерских) и Авиационном колледжах (2 мастерских), в

Техникуме железнодорожного транспорта (2 мастерских), в

Новоспасском технологическом техникуме (2 мастерских) и

Строительном колледже (2 мастерских).

В 2023 -2024 годах - планируется 13 и 8 мастерских

соответственно (или 51 ед. и 59 ед. с начала реализации

результата соответственно).
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы

профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышени конкурентоспособности профессионального образования будут

разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее

востребованным и перспективным профессиям:

2021 г. – в 15 субъектах РФ;

2022 г. – в 30 субъектах РФ;

2023 г. – в 55 субъектах РФ;

2024 г. – в 85 субъектах РФ.

Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлений развития отраслей

промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в

соответствии с современными и перспективными  направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное

влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы

профессионального обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям

С целью формирования профессионального кадрового

потенциала и повышения конкурентоспособности

профессионального образования будут разработаны и

внедрены программы профессионального обучения

продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по

50% наиболее востребованным и перспективным

профессиям.

Разработанные программы будут внедрены с учетом

потребностей кадрового обеспечения экономики и основных

направлениях развития отраслей промышленности региона.

Внедрение программ обеспечит осуществление процесса

обучения в соответствии с современными и перспективными

 направлениями технического и социально-экономического

развития и окажет благоприятное влияние на социально-

экономическое развитие региона.

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют Центры опережающей

профессиональной подготовки0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1 0,00 10,000,00 70,04 22,29 102,330,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,62 21,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,29

22,29

0,00

0,00

102,33

102,33

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,04

70,04

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана (обновлена) материально-техническая база

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

2.1 0,00 177,017,50 66,36 42,34 352,4759,26

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 60,34 57,48 41,07 158,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,50

7,50

0,00

0,00

0,00

177,01

177,01

0,00

0,00

59,26

59,26

0,00

0,00

42,34

42,34

0,00

0,00

352,47

352,47

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66,36

66,36

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 7,50 136,39 187,01

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

59,26 64,63 454,79

0,00 60,340,00 0,00 57,48 62,69 180,52
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 187,017,50 136,39

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

59,26 64,63 454,79

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 187,017,50 136,39 59,26 64,63 454,79

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н.В. Исполняющий обязанности

Министра просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Русских А.Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Хайрутдинов Т.А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н.В. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сесина С.А. Начальник отдела по

сопровождению национальных

проектов

Андреев С.А. 1

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хайрутдинов Т.А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н.В. 40
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5 Участник регионального

проекта

Хайрутдинов Т.А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н.В. 40

6 Участник регионального

проекта

Хохлова Е.А. Референт департамента

профессионального

образования и науки

Хайрутдинов Т.А. 80

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хайрутдинов Т.А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н.В. 40

8 Участник регионального

проекта

Балашова И.В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н.В. 10

9 Участник регионального

проекта

Бармина И.Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И.В. 10

10 Участник регионального

проекта

Хайрутдинов Т.А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н.В. 40
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11 Участник регионального

проекта

Хохлова Е.А. Референт департамента

профессионального

образования и науки

Хайрутдинов Т.А. 80

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хайрутдинов Т.А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н.В. 40

13 Участник регионального

проекта

Балашова И.В. Заместитель Министра-

Директор Департамента

административного

обеспечения

Семенова Н.В. 10

14 Участник регионального

проекта

Бармина И.Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И.В. 10

15 Участник регионального

проекта

Хайрутдинов Т.А. Заместитель директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской

области

Семенова Н.В. 40

16 Участник регионального

проекта

Хохлова Е.А. Референт департамента

профессионального

образования и науки

Хайрутдинов Т.А. 80

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хохлова Е.А. Референт департамента

профессионального

образования и науки

Хайрутдинов Т.А. 80
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18 Участник регионального

проекта

Матюнина Н.А. Консультант департамента

профессионального

образования и науки

Министерства образования и

науки Ульяновской области

Хайрутдинов Т.А. 20

19 Участник регионального

проекта

Хохлова Е.А. Референт департамента

профессионального

образования и науки

Хайрутдинов Т.А. 80
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6. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации национального проекта "Образование" на территории Ульяновской области. Распоряжением Министерства

просвещения и воспитания Ульяновской области от 30.06.2021 № 1394-р сформирован ведомственный проектный офис по реализации национального

проекта "Образование" на территории Ульяновской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Ульяновская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным группам

профессий и специальностей0

1

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных

условий для решения

практических задач

профессиональной

деятельности. Из них не

менее 20% обучающихся

проходят

демонстрационный

экзамен в рамках

государственной итоговой

аттестации.В рамках

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации федерального

проекта обеспечено

увеличение количества

укрупненных групп

профессий и

специальностей, по

которым промежуточная и

итоговая аттестация

проводится в виде

демонстрационного

экзамена:2021 г. – 5 %;

2022 г. – 10 %;2023 г. – 15

%;2024 г. – 20 %.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.2

 

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.3

Распоряжение -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

РРП

-

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального

образования и науки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.4

Заявка -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Утверждены, разработаны (обновлены)

оценочные материалы для проведения

аттестации в виде демонстрационного экзамена

(при необходимости)

1.5

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Выполнена работа по аккредитации

Центров проведения демонстрационных

экзаменов

1.6

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Выполнена работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен информационно-аналитический

отчет

1.7

Отчет -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Выполнена работа по проведению

мониторинга результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический отчет

1.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

24.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по аккредитации

Центров проведения демонстрационных

экзаменов

1.9

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по аккредитации

Центров проведения демонстрационных

1.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экзаменов директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.11

Справка Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе

в текущем году

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.12

Справка Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

Справка Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и науки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Утвержден план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных образовательных

организациях 

1.14

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Обеспечено проведение

демонстрационного экзамена.Подготовлен

промежуточный отчет за 1 полугодие 

1.15

Справка Информационно-

аналитический отчет

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Разработаны новые компетенции

Ворлдскиллс для проведения

демонстрационного экзамена, соответствующие

потребностям отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при необходимости)

1.16

Справка Информационно-

аналитический отчет

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.17

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.18

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.19

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Утверждены изменения в

нормативно-правовую базу (в

части закрепления демонстрационного

экзамена)

1.20

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Выполнена работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за II полугодие

2022г.. Подготовлен

информационно-аналитический отчет

1.21

Отчет -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Выполнена работа по аккредитации

Центров проведения демонстрационных

экзаменов

1.22

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Выполнена работа по проведению1.23

Отчет -

Хохлова Е. А., РРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за I полугодие

2023г.. Подготовлен

информационно-аналитический отчет

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Выполнена работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена

1.24

Отчет -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.25

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.26

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.27

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Выполнена работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за II полугодие

2023г.. Подготовлен

информационно-аналитический отчет

1.28

Отчет -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Выполнена работа по аккредитации

Центров проведения демонстрационных

1.29

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

РРП

-

25.12.2024



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

экзаменов департамента

профессионального

образования и науки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Выполнена работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за I полугодие

2024г. Подготовлен

информационно-аналитический отчет

1.30

Отчет -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Выполнена работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена

1.31

Отчет -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной подготовки0

2

Центры

опережающейпрофессиона

льной подготовки (далее -

ЦОПП) создаются в том

числе на базе лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организацииили

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программыпрофессиональ

ной подготовки и

переподготовки кадров,

программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности:-

использования совместно

с другими

профессиональны ми

образовательным и

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

гражданпонаиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

национальным и мировым

стандартам;- реализации

программ повышения
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

квалификации педагогов

и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций,экзамена для

лиц, освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;-

осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.К концу 2024

года во всех субъектах

Российской Федерации

планируется создать 100

центров опережающей

подготовки, чтопозволит

выстроить систему

эффективной

профессиональной

подготовки и повышения

квалификации.Функцион

ирует центров

опережающей

профессиональной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовки в Ульяновской

области:2021 г. – 1

ед.;2022 г. – 0 ед.;2023 г. –

0 ед.;2024 г. – 1 ед. (на

базе ОГБУ "Медицинский

колледж", г. Ульяновск,

ул. Аблукова, 31)Значение

количества ЦОПП

подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по имеющейся у

них профессии (специальности), в том числе

обучавшихся на основании договора о целевом

обучении

2.2

 

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

06.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по имеющейся у

них профессии (специальности), в том числе

обучавшихся на основании договора о целевом

обучении

2.3

 

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.4

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.5

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

воспитания

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Подготовлен и предоставлен

предварительный отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и распространению в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и форм опережающей

профессиональной подготовки

2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Согласование инфраструктурного листа2.7

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Разработка технического задания на

создание цифровой платформы Центра

опережающей профессиональной подготовки

2.8

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Разработка проектно-сметной

документации

2.9

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг готовности

документов к участию в конкурсе закупок

товаров, работ, услуг по созданию Центра

опережающей профессиональной подготовки

2.10

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Заключение контрактов по закупке

оборудования, выполнению работ по созданию

Центра опережающей профессиональной

подготовки

2.11

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

РРП

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Поставка оборудование2.12

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Подготовлен предварительный отчет о

проведении ремонтных работ на площадках,

отведенных под создание Центра опережающей

профессиональной подготовки

2.13

Акт Акт выполненных

работ

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения площадки

Центра опережающей профессиональной

2.14

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

РРП

-

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовки профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Открытие Центра опережающей

профессиональной подготовки

2.15

Прочий тип документа

Информационная справка

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

2.16

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

результата

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра опережающей профессиональной

подготовки

2.17

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

индикаторов и показателей эффективности

создания и функционирования центра

опережающей профессиональной подготовки

2.18

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

исполнения субсидии, предусмотренной

соглашением

2.19

Отчет Отчет о показателях

результативности

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Актуализация государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области" на 2014 - 2024 годы

2.20

Отчет Актуализация

государственной

программы

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

контроля

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах2.21

Отчет Отчет о расходах

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП

2.22

Справка Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП

2.23

Справка Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Подготовлен промежуточный отчет о

наиболее вострбованных программах

дополнтельного профессионального

2.24

Справка Информационно-

аналитический отчет

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

РРП

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования\профессионального обучения в

субъекта РФ

профессионального

образования и науки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП

2.25

Справка Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП

2.26

Справка Информационно-

аналитический отчет

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП

2.27

Справка Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Контракты заключены2.28

Справка Реестр

заключенных контрактов

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

РРП

-

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Департамента

административного

обеспечения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

2.29

Справка Реестр

докуметов,

подтверждающих

выполненные

работы,поставку товара

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

2.30

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ, утв должностное

лицо. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Медиаплана. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Положения о деятельности

ЦОПП. 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня компетенций 5.

Акт РОИВ об

утверждении дизайн-

макета. 6.

Распорядительный акт

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

РОИВ об утверждении

перечня оборудования. 7.

Должностные инструкции

работников центра. 8.

Извещения о проведении

закупкок.*

_______________________

_______________________

___________________

*Предоставление

документов в ГИИС

"Электронный бюджет" не

требуется, достаточно

указать отсылку на

расположение документов

в Системе управления

проектной деятельность

(СУПД).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

2.31

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке2.31.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.32

Прочий тип документа

Приказы о назначении на

должность работников

ЦОПП

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.33

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты выполненных работ.

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

2.34

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность.

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.35

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.36

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии.

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке2.36.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.37

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.37.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

2.38

Прочий тип документа

Документы перечня (на

выбор): 1.

Распорядительный акт

РОИВ, утв должностное

лицо. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Медиаплана. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Положения о деятельности

ЦОПП. 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня компетенций. 5.

Акт РОИВ об

утверждении дизайн-

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

макета. 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования. 7.

Должностные инструкции

работников центра. 8.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

2.39

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации.

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.40

Прочий тип документа

Приказы о назначении на

должность работников

ЦОПП

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.41

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты выполненных работ

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.41.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

2.42

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных

программ.

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.42.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.43

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.43.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.44

Соглашение Подписанное

обеими сторонами и

зарегистрированное

соглашение о

предоставлении субсидии

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.44.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.45

Отчет Информационно-

аналитический отчёт

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.45.

1

 

- -

Создана (обновлена) материально-техническая

база образовательных организаций, реализующих

программы среднего профессионального

образования0

3

Образовательные

организации,

реализующие программы

среднего

профессиональногообразо

вания,

будутоснащенысовременн

ой материально-

технической

базойнеменеечемпоодной

изкомпетенций,

чтопозволит выстроить

эффективнуюсистемупроф

ессиональногообучения,

среднего

профессиональногоидопол

нительного

профессиональногообразо

вания,в том числедлясдачи

демонстрационногоэкзаме

на,атакжеобеспечит

подготовкуквалифициров

анныхрабочих,

служащихиспециалистов

среднегозвена

всоответствииссовременн

ыми

стандартамиипередовыми

технологиями.Оснащение

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

современной

материально-

техническойбазой

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессиональногообразо

вания, осуществляется

путём формирования

мастерских

(производственныхучастк

ов)последующим

направлениям:

промышленныеиинженер

ные технологии

(специализация:

«Машиностроение,

управлениесложными

техническими системами,

обработка материалов;

информационныеикоммун

икационныетехнологии;

строительство;

обслуживаниетранспортаи

логистика; искусство,

дизайни

сферауслуг;промышленны

еиинженерные

технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехникаиэлектроник

а»); сельское хозяйство;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социальная

сфера.Значение

количества мастерских

(производственныхучастк

ов),оснащенных

современной

материально-технической

базой,подлежитежегодном

ууточнению.Результат

реализуется с 2020 года.В

2020 году создано 10

мастерских - в ОГБПОУ

"Ульяновский техникум

отраслевых технологий и

дизайна" (5 мастерских) и

в ОГБПОУ

"Кузоватовский

технологический

техникум" (5 мастерских).

В 2021 году - 16

мастерских (или 26 ед. с

начала реализации

результата) - в

Ульяновском

авиационном колледже -

Межрегиональном центре

компетенций (4

мастерских), в

Кузоватовском

технологическом

техникуме (4 мастерских)

и в Ульяновском

техникуме питания и

торговли (4 мастреских)В
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2022 году - запланировано

создание 12 мастерских

(или 38 ед. с начала

реализации результата) -в

Димитровградском

техническом колледже (2

мастерских), в

Политехническом (2

мастерских) и

Авиационном колледжах

(2 мастерских), в

Техникуме

железнодорожного

транспорта (2 мастерских),

в Новоспасском

технологическом

техникуме (2 мастерских)

и Строительном колледже

(2 мастерских).В 2023 -

2024 годах - планируется

13 и 8 мастерских

соответственно (или 51 ед.

и 59 ед. с начала

реализации результата

соответственно).

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1

 

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.2

 

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

 

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

 

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Информация об освоении финансового

обеспечения результата

3.5

 

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

РРП

-

27.12.2020



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Департамента

административного

обеспечения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Согласование инфраструктурного листа3.6

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Разработка проектно-сметной

документации

3.7

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Участие в конкурсе закупок товаров,

работ, услуг для создания мастерских

3.8

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Заключение контрактов на закупку

оборудования, проведение работ.

3.9

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

РРП

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департамента

профессионального

образования и науки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Заключение контрактов на проведение

ремонтных работ.

3.10

Прочий тип документа -

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РНП

-

31.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Поставка оборудования3.11

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Проведение ремонтных работ на

площадках, отведенных под создание

мастерских

3.12

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Открытие мастерских3.13

Справка Информационная

справка

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о расходах3.14

Отчет Отчет о расходах

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Информация об освоени финансового

обеспечения результата

3.15

Отчет Отчет об освоении

финансового обеспечения

результата

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Отчет о показателях результативности

исполнения субсидии, предусмотренной

соглашением

3.16

Отчет Отчет о показателях

результативности

Ларин С. А., Референт

отдела экономики,

межбюджетных

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отношений и

контроля

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Актуализация государственной программы

Ульяновской области "Развитие и

модернизация образования в Ульяновской

области" на 2014 - 2024 годы

3.17

Отчет Актуализация

государственной

программы

Прокофьева М. Е.,

Референт отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о функционировании

образовательной организации, реализующей

программы СПО, в которой была обновлена

материально-техническая база

3.18

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации,

реализующей программы

СПО, в которой была

обновлена материально-

техническая база

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о функционировании

образовательной организации, реализующей

программы СПО, в которой была обновлена

материально-техническая база

3.19

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации,

реализующей программы

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

СПО, в которой была

обновлена материально-

техническая база

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

оснащения мастерских

3.20

Справка Информационно-

аналитический отчет о

ходе выполнения

мероприятий по

оснащению мастерсикх

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о функционировании

образовательной организации, реализующей

программы СПО, в которой была обновлена

материально-техническая база

3.21

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации,

реализующей программы

СПО, в которой была

обновлена материально-

техническая база

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о функционировании

образовательной организации, реализующей

3.22

Отчет Отчет о

функционировании

Хохлова Е. А.,

Референт

РРП

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программы СПО, в которой была обновлена

материально-техническая база

образовательной

организации,

реализующей программы

СПО, в которой была

обновлена материально-

техническая база

департамента

профессионального

образования и науки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о функционировании

образовательной организации, реализующей

программы СПО, в которой была обновлена

материально-техническая база

3.23

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации,

реализующей программы

СПО, в которой была

обновлена материально-

техническая база

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг оснащения

средствами обучения и приведения помещений

мастерских в соответствии с концепцией

брендирования

3.24

Исходящее письмо

Письмо РОИВ

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Открыты мастерские3.25

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей эффективности предоставления

субсидии

3.26

Отчет Отчет о

выполнении показателей

эффективности

предоставления субсидии

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о функционировании

образовательной организации, реализующей

программы СПО, в которой была обновлена

материально-техническая база

3.27

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации,

реализующей программы

СПО, в которой была

обновлена материально-

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

техническая база, включая

отчет о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

3.28

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

30.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.28.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ услуг3.29

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке3.29.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Контракт заключен3.30

Справка Реестр

заключенных контрактов

Балашова И. В.,

Заместитель

Министра- Директор

Департамента

административного

обеспечения

РРП

-

31.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.30.

1

 

- -

КТ: Заврешено оснащение мастерских,

доставлено, установлено, налажено

оборудование

3.31

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

Ульяновской области

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.31.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (экономия)3.32

Справка Информационная

справка

Хайрутдинов Т. А.,

Заместитель

директора

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

просвещения и

воспитания

РРП

-

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

3.33

Справка Реестр

докуметов,

подтверждающих

выполненные

работы,поставку товара

Бармина И. Н.,

Начальник отдела

экономики,

межбюджетных

отношений и

контроля

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.33.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.34

Соглашение -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.34.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.35

Отчет -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.35.

1

 

- -

КТ: Обеспечена экспертно-методическая

поддержка реализации мероприятий по

оснащению организаций, осуществляющих

3.36

Прочий тип документа =

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

РРП

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального образования, в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы современным

требованиям

профессионального

образования и науки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.36.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.37

Прочий тип документа -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.37.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.38

Отчет -

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.38.

1

 

- -

Во всех субъектах Российской Федерации

внедрены программы профессионального

обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям0

4

С целью формирования

профессионального

кадрового потенциала и

повышения

конкурентоспособности

профессионального

образования будут

Хохлова Е. А.,

Референт

департамента

профессионального

образования и науки

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

разработаны и внедрены

программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев не менее

чем по 50% наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.Разработанны

е программы будут

внедрены с учетом

потребностей кадрового

обеспеченияэкономики и

основных направлениях

развития отраслей

промышленности региона.

Внедрение программ

обеспечит осуществление

процесса обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического развития

и окажет благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

региона.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

4.1

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы) департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг внедрения4.4

Отчет Информационно-

Матюнина Н. А., РРП

-

30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ профессионального обучения по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской Федерации.

Подготовлен информационно-аналитического

отчета

аналитическая справка

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения

программ профессионального обучения по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской Федерации

4.5

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.6

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.7

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.8

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг внедрения

программ профессионального обучения в

субъектах Российской Федерации,

актуализированы региональные перечни

востребованных профессий, определены

профессии для внедрения программ

профессионального обучения

4.9

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Проведено информационно-аналитическое

исследование по вопросам лучших

отечественных и международных практик

подготовки рабочих кадров

4.10

Прочий тип документа -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

реализации мероприятий по внедрению

программ профессионального обучения по

востребованным и перспективным профессиям

в субъектах Российской Федерации

4.11

Отчет -

Матюнина Н. А.,

Консультант

департамента

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -
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